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Resumen ejecutivo
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La Planificación de la red de transporte tiene 

como objetivo prever las necesidades de 

desarrollo, identificando tanto actuaciones de 

modernización de instalaciones existentes como 

nuevas infraestructuras necesarias

Para poder integrar la nueva demanda prevista, la planificación eléctrica 2025-2030 recoge un 

conjunto de actuaciones, justificadas por diferentes motivaciones, que se llevarán a cabo 

sobre distintos tipos de activos de la red. 

Nuevas demandas energéticas y 

electrificación de la Sociedad…

Integración y maximización de la producción 

renovable

Reducción de las restricciones técnicas y la 

garantía de la sostenibilidad económico-

financiera del sistema eléctrico

Transición hacia una mayor integración de 

mercados y cohesión territorial

• Cada una de las actuaciones planificadas responde a una motivación concreta que justifica la inversión,

especialmente en el caso de las ampliaciones de acceso a terceros. Estas motivaciones se clasifican

en seis categorías:

• AEF (Alimentación de Ejes Ferroviarios)

• AP (Alimentación de Puertos)

• ApD (Apoyo a Distribución)

• CON (Consumidores)

• G_A (Generación y Almacenamiento)

• RdT (Red de Transporte)

• INT (Interconexiones/Enlaces)

Tipologías de motivaciones

• Entre ellas se incluyen nuevas subestaciones, ampliaciones de subestaciones existentes,

posiciones para conectar nueva demanda y generación, líneas y cables, repotenciaciones de

líneas y los cambios de conductor.

• Se contemplan igualmente nuevos transformadores y las nuevas reactancias, junto con elementos de

control de flujos y compensación como los FACTs y los STATCOM, entre otros activos singulares.

Tipologías de activos

La Planificación Eléctrica 2025-2030 establece las actuaciones vinculantes a ejecutar
sobre la red de transporte, con el objetivo, entre otros, de integrar la nueva
demanda eléctrica prevista en el PNIEC
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Introducción

Objetivo del borrador de Planificación eléctrica 2025-2030



Hemos empleado una metodología a partir de información pública, contrastable y
replicable por un tercero para calcular los retrasos (de tiempo e inversión) de las
instalaciones recogidas en el borrador de planificación 2025-30
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Metodología aplicada

Metodología

0302
Horizonte temporal de 

las planificaciones

01
Definición de las 

instalaciones de 

demanda y apoyo a 

distribución

04
Cálculo de los impactos 

en término de retrasos 

de las instalaciones 

pendientes de su 

puesta en servicio

Cálculo de los impactos 

en término de CAPEX 

de las instalaciones 

pendientes de puesta 

en servicio

Se han identificado las instalaciones 

provenientes del borrador de planificación con 

afección a demanda

Hemos analizado desde el borrador de 

planificación 2025-2030, hasta la planificación 

2008-2016

Se han calculado la diferencia entre la fecha en 

la que aparecía en la primera planificación 

informada y el borrador actual

Se ha calculado el CAPEX asociado a cada 

unidad física empleado valores unitarios de 

referencia

Los análisis han sido realizados por PwC a partir de información pública, contrastable y replicable por un tercero.

Metodológicamente, se ha realizado un análisis con muy alto nivel de detalle y granularidad a través de la información pública recogida en las distintas planificaciones y por el 

transportista en su página web
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Total de posiciones 

objeto de estudio

257

(39%)

Nuevas actuaciones 25-30

294

(45%)

67

(10%)
41

(6%)

Posiciones provenientes 

de planificación 21-26

294

(73%)

Nuevas actuaciones 21-26

108

(27%)

Posiciones provenientes 

de planificación 15-20

67

(61%)

Nuevas actuaciones

15-20

41

(37%)

Posiciones provenientes 

de planificación 08-16

402

De las 659 posiciones1 con afección a demanda del borrador de planificación 25-30,
402 posiciones provienen de planificaciones anteriores: (i) 294 de la Planificación 21-
26 (ii) 67 de la Planificación 15-20 y (iii) 41 de la Planificación 08-16
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Detalle de las posiciones retrasadas por Planificación

873 M€ 477 M€ 130 M€ 44 M€CAPEX

No consideradas para la cuantificación de retrasos 

en el estudio

Representa un 17% 

respecto al total de la 

Planificación 25-30

Resumen ejecutivo 

Representa un 6% 

respecto al total de la 

Planificación 25-30

En consulta desde 

octubre 2025

Aprobada en 

marzo 2022

Aprobada en 

octubre 2015

Aprobada en 

mayo de 2008

(1) Una posición es el conjunto de equipos eléctricos agrupados que cumplen una función específica: conectar o desconectar una línea, un transformador u otro elemento al sistema eléctrico 

• 347 M€ de la 

Planificación 21-26

• 86 M€ de la 

Planificación 15-20

• 44 M€ de la 

Planificación 08-16
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Del total de posiciones planificadas objeto de estudio, 354 (54%) presentan retrasos
en su ejecución prevista, ascendiendo el retraso medio de la puesta en servicio a 5,7
años, con hasta 63 posiciones que acumulan más de 10 años
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Número de posiciones provenientes de planificaciones anteriores segmentadas por años de retraso

Resumen ejecutivo 

5,7 años de 

retraso 

medio de 

posiciones

50% al menos 3 

años

25% al menos 9 

años

88% tienen 

retrasos

Planificación 2015-2020 Planificación 2021-2026 Planificación 2008-2016

659

Posiciones 

planificadas 

objeto de estudio

Posiciones 

provenientes de 

planificaciones 

anteriores

Posiciones 

con retraso

354

402

61%
54%

-257

(-39%)

-48

(-12%)

Resultados de las posiciones analizadas



9

17

28

19

10

4

9

1

15

10
8

5

2

6 5
3 4

1

5

años0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

70

0

254

Subestaciones 

planificadas 

objeto de estudio

Subestaciones 

provenientes de 

planificaciones 

anteriores

Subestaciones 

con retraso

231

161

91%

63%

-23

(-9%)
-70

(-30%)

Del total de subestaciones1 planificadas objeto de estudio, 161 (63%) presentan retrasos
en su ejecución prevista, ascendiendo el retraso medio de la puesta en servicio a 7,07
años, con hasta 49 subestaciones que acumulan más de 10 años de retraso
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Número de subestaciones provenientes de planificaciones anteriores segmentadas por años de retraso

Resumen ejecutivo 

Resultados de las subestaciones analizadas

(1) Las subestaciones eléctricas son instalaciones encargadas de realizar transformaciones de tensión, frecuencia, número de fases o conexiones de dos o más circuitos.

7,07 años de 

retraso 

medio de 

posiciones 

por 

subestación

50% al menos 5 

años

25% al menos 

10 años

70% tienen 

retrasos



A nivel autonómico, la mayor parte de los territorios se encuentran muy cerca de la
media de retrasos nacional, tanto de posiciones como de subestaciones, por lo que
la situación es muy homogénea en todo el territorio nacional

Retraso medio en años. Subestaciones y Posiciones por Comunidad Autónoma
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Resumen ejecutivo 



El análisis efectuado, a partir de información pública, contrastable y replicable por
un tercero que nos ha permitido evidenciar que generalmente las subestaciones y
posiciones de afección a demanda tienen retrasos significativos
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Principales conclusiones 

Resumen ejecutivo

• El borrador de planificación 2025-2030 plantea atender 27,7 GW de nueva demanda desde la red de transporte a través de la puesta 

en servicio de 659 posiciones en 254 subestaciones.

• Para ello, destina 1.342 M€ (10% del total) para posiciones y líneas con afección a distribución y demanda (21% del total).

• De éstas, el 43% de las inversiones previstas en términos de CAPEX corresponden a posiciones y líneas provenientes de 

planificaciones anteriores

Del total de posiciones analizadas, 354 (54%) presentan retrasos en su ejecución prevista, ascendiendo el retraso medio

de la puesta en servicio a 5,7 años, con hasta 63 posiciones que acumulan más de 10 años.1
Del total de subestaciones analizadas, 161 (63%) presentan retrasos en su ejecución prevista, ascendiendo el retraso

medio de la puesta en servicio a 7,07 años, con hasta 49 subestaciones que acumulan más de 10 años de retraso.2

3 A nivel autonómico, la mayor parte de los territorios se encuentran muy cerca de la media de retrasos nacional, tanto de

posiciones como de subestaciones, por lo que la situación es muy similar en todo el territorio nacional.



pwc.com

Gracias

Este Informe se ha realizado dentro del ámbito del proyecto de estudio sobre el grado de consecución de la Planificación eléctrica para AELEC según los términos de 

nuestra carta de contratación de fecha 17 de febrero de 2026.

Este documento está basado en datos públicos. El documento se distribuye únicamente con propósito informativo, no pretende ser exhaustivo en cuanto al análisis 

realizado y no conlleva recomendaciones. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen 

obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información 

contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

© 2026  PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L
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